CENTRAL DE COOPERATIVA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDARIOS UNISOL BAHIA


Obra	Bancos
ORÇAMENTO GALPÃO RECICLAGEM SALVADOR	SINAPI - 08/2023 - Bahia
ORSE - 08/2023 - Sergipe

B.D.I.	Encargos Sociais
25,92%	Desonerado:
Horista: 85,18%
Mensalista: 47,46%




[bookmark: _GoBack]CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	        TOTAL POR ETAPA
	30 DIAS 
	60 DIAS
	90 DIAS
	120 DIAS 

	1
	CONSTRUÇÃO
	100,00%
	
	
	
	

	1.1
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
	100,00%
	
	
	
	

	1.2
	GALPÃO EM ESTRUTURA  PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 
	100,00%
	
	
	
	

	1.2.2
	ESTRUTURA MEZANINO
	0,00%
	
	
	
	

	1.3
	PAREDES
	100,00%
	
	
	
	

	1.4
	REVESTIMENTO
	100,00%
	
	
	
	

	1.5
	ESQUADRA
	100,00%
	
	
	
	

	1.6
	PISO
	100,00%
	
	
	
	

	1.7
	PINTURA
	100,00%
	
	
	
	

	1.7.1
	PINTURA INTERNA
	100,00%
	
	
	
	

	1.7.2
	PINTURA EXTERNA
	100,00%
	
	
	
	

	1.8
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	100,00%
	
	
	
	

	1.9
	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 
	100,00%
	
	
	
	

	2
	INSTALAÇÕES ELETRICAS
	100,00%
	
	
	
	

	2.1
	TÉRREO
	100,00%
	
	
	
	

	2.1.1
	ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS
	0,00%
	
	
	
	

	2.1.2
	ACESSORIA DE USO GERAL
	0,00%
	
	
	
	

	2.1.3
	CABO UNIPOLAR (COBRE)
	0,00%
	
	
	
	

	2.1.4
	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR
	0,00%
	
	
	
	

	2.1.5
	DESPOSITIVO ELÉTRICO – EMBUTIDO
	0,00%
	
	
	
	

	2.1.6
	DISPOSITIVO ELÉTRICO SOBREPOR 
	0,00%
	
	
	
	

	2.1.7
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
	0,00%
	
	
	
	

	2.1.8
	ELETRODUTO PVC FLÉXÍVEL
	0,00%
	
	
	
	

	2.1.9
	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL
	0,00%
	
	
	
	

	2.1.10
	LUMINÁRIA E ACESSORIOS
	0,00%
	
	
	
	

	2.1.11
	ENTRADA DE SEVIÇO
	0,00%
	
	
	
	

	2.1.12
	QUADRO DE MEDIAÇÃO – COELBA
	0,00%
	
	
	
	

	2.1.13
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	0,00%
	
	
	
	

	2.2
	MEZANINO
	100,00%
	
	
	
	

	2.2.1
	ACESSÓRIO PARA ELETRODUTO
	0,00%
	
	
	
	

	2.2.2
	CABO UNIPOLAR
	0,00%
	
	
	
	

	2.2.3
	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR
	0,00%
	
	
	
	

	2.2.4
	DISPOSITIVO ELÉTRICO – EMBUTIR
	0,00%
	
	
	
	

	2.25
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
	0,00%
	
	
	
	

	2.2.6
	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL
	0,00%
	
	
	
	

	2.2.7
	LUMINÁRIA E ACESSORIOS 
	0,00%
	
	
	
	

	2.2.8
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	0,00%
	
	
	
	

	3
	HIDROSSANITÁRIO 
	100,00%
	
	
	
	

	3.1
	HIDRAULICA
	100,00%
	
	
	
	

	3.2
	ESGOTO
	100,00%
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